ЗАДАЧА №2
Построить сетевую модель ремонта Вашей квартиры 

а) определить критический путь
б) рассчитать поздние сроки окончания и начала событий
в) рассчитать ранние сроки окончания и начала событий
г) рассчитать резервы событий

Решение:
1. Делаем  ремонт двухкомнатной квартиры улучшенной планировки: жилая комната, детская, кухня, ванна, туалет и коридор.

2. Необходимо сделать:

· сменить обои во всех помещениях;

· покрасить окна;

· в зале и коридоре сделать подвесные потолки с рассеяным светом

· в оттальных помещениях потолок покрывается краской КЧ

· покрасить входную дверь;

· постелить по всей квартире линолиум

3. Строим таблицу ремонта и  сетевой график

4."Четырехсекторным" методом рассчитываем параметры сетевого графика и определяем "критический путь".

5. Расчитываем параметры сетевого графика и  резервы времени 
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Сетевой график ремонта квартиры
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